

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 6/2020/ZoD

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

zastúpený:
Sídlo:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel:
e-mail
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Košeca

Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce
Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK53 0900 0000 0003 6206 9494
00 317 390
2020610922
+421918461201
podatelna@koseca.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :
Označenie registra podnikateľa:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:

SESTAV, s.r.o.

J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava
Milan Sedláček, konateľ

Ing. Milan Sedláček, asistent konateľa
Milan Sedláček, konateľ
Obchodný register Okresný súd Trenčín
odd: Sro, vložka č.: 3582/R
Tatra banka, a.s.
2624800080/1100
SK03 1100 0000 0026 2480 0080
36014559
2020438332
042/ 285 21 10
042/ 285 21 38

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Účastníci Zmluvy o dielo č. 6/2020/ZoD, zo dňa 20.10.2020 (ďalej aj „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „**Košeca-prístavba a rozšírenie základnej školy**“ v rozsahu podľa projektu stavby (realizačný projekt) „Košeca – Prístavba a rozšírenie kapacity Základnej školy – prístavba a stavebné úpravy – Etapa I. + Etapa II.“ sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy nasledovne:

Čl. II

Predmet dodatku

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba prác navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnuté k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela (Etapa I.) a sú uvedené

v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo . Tieto práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác pri realizácii diela. Neočakávané práce navyše neboli pri uzatváraní Zmluvy o dielo zmluvnými stranami známe a zmluvné strany ich nevedeli ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre riadne dokončenie, sprevádzkovanie a užívanie diela (Etapa I.), pričom s ohľadom na charakter prác navyše by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie prác navyše, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2. Obstaranie nového dodávateľa na navyše stavebné práce by mohlo ohroziť riadne dokončenie a prevádzku diela, obci by mohli byť spôsobené ťažkosti najmä kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj ohroziť naplánovaný harmonogram stavebných prác.
3. Vzhľadom na uvedené a v zmysle príslušných ustanovení § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

4. Týmto dodatkom sa menia nasledujúce ustanovenia Zmluvy:

4.1. v čl. IV. Cena predmetu zmluvy bod 1.1. Etapa I a bod 1.3. Za body 1.1. a 1.2. SPOLU znejú nasledovne:

1.1. Etapa I.:

Cena prác navyše (Etapa I.):

cena bez DPH	12 889,06,- Euro
DPH.....%.....	2 577,81,- Euro
Cena s DPH	15 466,87,- Euro

Cena za predmet zmluvy Etapa I. spolu:

cena bez DPH	412 703,26,- Euro
DPH.....%.....	82 540,65,- Euro
Cena s DPH	495 243,91,- Euro

1.3. Za body 1.1. a 1.2. SPOLU:

cena bez DPH	800 585,46,- Euro
DPH.....%.....	160 117,09,- Euro
Cena s DPH	960 702,55,- Euro

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené v platnosti.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 6/2020/ZoD, zo dňa 20.10.2020.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento dodatok bude zverejnený na webovom sídle Obce Košeca.

3. Dodatok je vyhotovený v piatich origináloch, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

V Košeci dňa 10.06.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

Milan Sedláček
konateľ