Dodatok č. 1

k zmluve o dielo

číslo zmluvy objednávateľa: 4/2022/ZoD

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

---

Čl. I
Zmluvné strany

1. Objednávateľ	**: Obec Košeca**
zastúpený	: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce
Sídlo	: Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu	: SK53 0900 0000 0003 6206 9494
IČO	: 00 317 390
číslo telefónu	: +421918461201
e-mail	: starosta@koseca.sk

2. Zhotoviteľ	**: ProBuild, s.r.o.**
zastúpený	: Mgr. Ivan Sládek, konateľ
Sídlo	: Čulenova 5, 811 09 Bratislava
Bankové spojenie	: VÚB, a.s.
číslo účtu	: SK32 0200 0000 0044 8817 0553
IČO	: 53 948 858
číslo telefónu	: 0911 979 717
E-mail	: info@probuild.sk

Účastníci Zmluvy o dielo č. 4/2022/ZoD, zo dňa 14.06.2022 (ďalej aj „Zmluva"), ktorej predmetom je zhotovenie diela ***„Výstavba amfiteátra v obci Košeca"*** sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy nasledovne:

Čl. II
Predmet dodatku

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba zmeny postupu prác ako aj zmeny materiálu, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnuté k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela . Predmetné zmeny sú uvedené v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Neočakávané práce a zmena materiálu neboli pri uzatváraní Zmluvy o dielo zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác ako aj zmeny materiálu sú potrebné pre riadne dokončenie, sprevádzkovanie a užívanie diela, pričom s ohľadom na charakter prác a zmeny materiálu by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonania prác naviac a zmeny materiálu, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.

2. Obstaranie nového dodávateľa na naviac stavebné práce by mohlo ohroziť riadne dokončenie a prevádzku diela, obci by mohli byť spôsobené ťažkosti najmä kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku alebo podstatnú duplicitu nákladov.

3. Vzhľadom na uvedené a v zmysle príslušných ustanovení § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

4. Týmto dodatkom sa menia nasledujúce ustanovenia Zmluvy:

4.1. v čl. IV. Cena diela bod 4.1. znie nasledovne:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena diela spolu bez DPH :	**106 584,20,-**
DPH:	**21 316,84,-**
Cena diela celkom (s DPH):	**127 901,04,-**

v čl. V. Čas plnenia – lehota na ukončenie sa mení nasledovne:

- **ukončenie:** najneskôr do 29.08.2022

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 4/2022/ZoD, zo dňa 14.06.2022.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento dodatok bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Obce Košeca.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch originálach, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

V Košeci dňa 10.08.2022

Za objednávateľa:

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

Za zhotoviteľa:

Mgr. Ivan Sládek
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Oddychová zóna Košeca, stavebné práce NAVIAC a MENEJ**

JKSO:
Miesto: Obec Košeca

KS:
Dátum: 10.8.22

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ProBuild SK, s.r.o., Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mgr. Ivan SLÁDEK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **13 742,32**

	ıdzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**13 742,32**	**2 748,46**

Cena s DPH **v** **EUR** **16 490,78**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

IČ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Oddychová zóna Košeca, stavebné práce NAVIAC a MENEJ**

Miesto: **Obec Košeca** Dátum: 10.08.2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o., Bratislava Spracovateľ: Mgr. Ivan SLÁDEK

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**13 742,32**	**16 490,78**
001	**Amfiteáter - stavebné práce NAVIAC a MENEJ**	13 742,32	16 490,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Oddychová zóna Košeca, stavebné práce NAVIAC a MENEJ
Objekt:
001 - Amfiteáter - stavebné práce NAVIAC a MENEJ

JKSO:
Miesto: Obec Košeca

KS:
Dátum: 10.08.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ProBuild SK, s.r.o., Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mgr. Ivan SLÁDEK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**13 742,32**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	13 742,32	20,00%	2 748,46
Cena s DPH	**v EUR**		**16 490,78**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oddychová zóna Košeca, stavebné práce NAVIAC a MENEJ

Objekt:

001 - Amfiteáter - stavebné práce NAVIAC a MENEJ

Miesto:	Obec Košeca	Dátum:	10.08.2022
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	ProBuild SK, s.r.o., Bratislava	Spracovateľ:	Mgr. Ivan SLÁDEK

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**13 742,32**
1 - Zemné práce	-576,10
2 - Zakladanie	12 239,48
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	11 781,32
5 - Komunikácie	5 334,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 941,28
HSV - Práce a dodávky HSV	3 904,09
99 - Presun hmôt HSV	3 904,09
21-M - Elektromontáže	-12 100,48

ROZPOČET

Stavba:

Oddychová zóna Košeca, stavebné práce NAVIAC a MENEJ

Objekt:

001 - Amfiteáter - stavebné práce NAVIAC a MENEJ

Miesto: Obec Košeca

Dátum: 10.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ProBuild SK, s.r.o., Bratislava

Spracovateľ: Mgr. Ivan SLÁDEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 742,32**
D	1		Zemné práce				-576,10
1	K	180402112.S	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	-187,000	1,303	-243,66
2	M	00572000140 0.S	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*-5,778*	*7,307*	*-42,22*
3	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	-187,000	1,552	-290,22
D	2		Zakladanie				12 239,48
4	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	368,000	1,245	458,16
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				11 781,32
5	K	311232126.S	Murovanie stien nosných (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MC - tehla je dodávkou investora	m3	-80,925	119,341	-9 657,67
6	K	311361840.S	Výstuž pre múry nosné z neoporových tvárnic pre všetky konfigurácie stien, z ocele B500 (10505)	t	2,256	1 831,658	4 132,22
7	K	312272011.S	Murivo výplňové (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	14,400	233,060	3 356,06
8	K	312272031.S	Murivo výplňové (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	63,907	218,297	13 950,71
D	5		Komunikácie				5 334,05
9	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	90,000	4,856	437,04
10	K	564210211.S	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	90,000	4,965	446,85
11	K	564210311.S	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	90,000	4,652	418,68
12	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	-181,000	3,490	-631,69
13	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	-181,000	6,137	-1 110,80
14	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	368,000	7,743	2 849,42
15	K	581130311.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 160 mm	m2	241,000	42,058	10 135,98
16	K	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	-181,000	15,688	-2 839,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	*M*	*583810000600.S*	*Dlažobná kocka - andezit, rozmer 80-100 mm*	*m2*	*-182,810*	*23,915*	*-4 371,90*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 941,28
18	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka oceľového	m	9,700	4,717	45,75
19	*M*	*55321000020R.S*	*Oceľový potinkovaný záhonový obrubník 140/1000mm, hrúbka 1,5mm*	*m*	*9,797*	*22,365*	*219,11*
20	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 8,5 kg/m2	t	2,049	2 197,406	4 502,48
21	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	20,000	8,697	173,94
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 904,09
	D	99	Presun hmôt HSV				3 904,09
22	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	354,788	11,004	3 904,09
	D	21-M	Elektromontáže				-12 100,48
23	K	210010R01.S	Osvetlenie LED pásom po obvodoch múrikov - odhad	m	-160,000	20,923	-3 347,68
24	K	210010R05.S	Osvetlovacie stožiare LED svietidlo, špecifikácia podľa PD 4,8m vr. kotvenia a	kpl.	-5,000	1 574,505	-7 872,53
25	K	210010R07.S	Elektrický prívod k pódiu	kpl.	-1,000	880,272	-880,27