

# Dodatok č. 1

## k zmluve o dielo

číslo zmluvy objednávateľa: 7/2022/ZoD

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

---

### Čl. I

#### Zmluvné strany

<b>1. Objednávateľ</b>	<b>: Obec Košeca</b>
zastúpený	: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce
Sídlo	: Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu	: SK53 0900 0000 0003 6206 9494
IČO	: 00 317 390
číslo telefónu	: +421918461201
e-mail	: <a href="mailto:podatelna@koseca.sk">podatelna@koseca.sk</a>
<b>2. Zhotoviteľ</b>	<b>: SESTAV, s.r.o.</b>
zastúpený	: Ing. Milan Sedláček, konateľ
Sídlo	: J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava
Oprávnený na rokovanie	
vo veciach technických	: Ing. Milan Sedláček, konateľ
vo veciach zmluvných	: Ing. Milan Sedláček, konateľ
Označenie registra podnikateľa	: Obchodný register OS Trenčín. Odd: Sro
Číslo zápisu	: 3582/R
Bankové spojenie	: Tatra banka, a.s.
číslo účtu	: SK03 1100 0000 0026 2480 0080
IČO	: 36014559
DIČ	: 2020438332
číslo telefónu	: 042/2852110

Účastníci Zmluvy o dielo č. 7/2022/ZoD, zo dňa 06.12.2022 (ďalej aj „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „**Prístavba a nadstavba materskej školy-Košeca**“ sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy nasledovne:

### Čl. II

#### Predmet dodatku

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba zmeny postupu prác ako aj zmeny materiálu, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnuté k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela . Predmetné zmeny sú uvedené v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Neočakávané práce a zmena materiálu neboli pri uzatváraní Zmluvy o dielo zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli ani

nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác ako aj zmeny materiálu sú potrebné pre riadne dokončenie, sprevádzkovanie a užívanie diela, pričom s ohľadom na charakter prác a zmeny materiálu by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonania prác navyše a zmeny materiálu, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2. Obstaranie nového dodávateľa na navyše stavebné práce by mohlo ohroziť riadne dokončenie a prevádzku diela, obci by mohli byť spôsobené ťažkosti najmä kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku alebo podstatnú duplicitu nákladov.
3. Vzhľadom na uvedené a v zmysle príslušných ustanovení § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.
4. Týmto dodatkom sa menia nasledujúce ustanovenia Zmluvy:

4.1. v čl. IV. Cena predmetu zmluvy bod 1. znie nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

**Cena diela spolu bez DPH : 639 346,87 ,-**

**DPH: 127 869,38 ,-**

---

**Cena diela celkom (s DPH): 767 216,25,-**

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.

### **Čl. III Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 7/2022/ZoD, zo dňa 06.12.2022.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento dodatok bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Obce Košeca.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch origináloch, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle [www.osobnyudaj.sk/informovanie](http://www.osobnyudaj.sk/informovanie), ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

V Košeci dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Radomír Brtáň  
starosta obce

Milan Sedláček  
konateľ